
資料 11 温室効果ガス予測条件 

① 建設工事の実施による燃料消費量の設定

建設工事の実施による燃料消費量の設定は表 11-1 に示すとおりである。

② 資材等運搬車両の走行台数の設定

資材等運搬車両の走行台数の設定は表 11-2 に示すとおりである。
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

L/h h/日 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

圧砕機 1.6m3 0.23 5.9 23 23 23 23

圧砕機 1.4m3 0.183 5.9 23 23 23 23

圧砕機 1.2m3 0.165 5.9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

圧砕機 0.9m3 0.159 5.9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

圧砕機 0.7m3 0.113 6.3 23 23 23 23

圧砕機 0.25m3 0.069 6.3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

圧砕機 0.2m3 0.058 6.3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

バックホウ 1.6m3 0.221 6.3 96 23 23 23 23 23 23 23

バックホウ 1.2m3 0.195 6.3 23 23 23 23 23 23 23

バックホウ 0.7m3 0.107 6.3 23 23 23 23 23 23 23

ブレーカー 0.7m3 0.107 6.3 23 23 23 23 23 23 23

ブレーカー 0.45m3 0.107 6.3 23 23 23 23 23 23 23

圧入機 1,000kN 0.228 6.0 23 23 23 23

ブルドーザ 10トン 0.058 5.3 23 23 23 23

バックホウ 1.2m3 0.195 6.3 23 23 23 23

バックホウ 0.7m3 0.107 6.3 69 69 69 69

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 5.7 5.8 1 1 1

バックホウ 0.11m3 3.1 6.3 6 6 5

バックホウ 0.8m3 17 6.3 1 17 17

ブルドーザ 7ﾄﾝ 10 5.3 1 1 1

振動ローラ 12ﾄﾝ未満 19 5.0 1

バックホウ 0.8m3 17 6.3 3

バックホウ 0.8m3 17 6.3 1

バックホウ 0.28m3 6.3 6.3 4 6

小型バックホウ 0.09m3 3.1 6.3 3

バックホウ 0.45m3 10 6.3 1

バックホウ 0.8m3 17 6.3 3 4

バックホウ 0.8m3 17 6.3 2 2

バックホウ 0.8m3 17 6.3 4 31 31 10

バックホウ 0.8m3 17 6.3 5

コンクリートポンプ車（ブーム） 90～110m3/h 13 6.9 1

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 6 5.8 4

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 6 5.8 5

モータグレーダ ブレード幅3.1m 12 5.1 6

ロードローラ 締固め幅2.1m、運転質量10ﾄﾝ 6.5 5.1 6

タイヤローラ 運転質量8～20ﾄﾝ 6 5.1 6

アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m 14 5 3

ロードローラ 締固め幅2.1m、運転質量10ﾄﾝ 6.5 5.1 3

タイヤローラ 運転質量13ﾄﾝ 6 5.1 3

西部資源化
センター
解体工事

0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 10.4 10.4 10.4 15.0 15.0 15.0 15.0 27.3 27.3 40.5 40.5 5.2 5.2 27.3 27.3 27.3 13.2 13.2 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東側道路
建設工事

7.0 7.0 8.0 18.0 19.0 13.0 20.0 31.0 32.0 24.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.0 7.0 8.0 18.0 40.2 23.4 30.4 41.4 47.0 39.0 42.0 15.0 27.3 27.3 40.5 40.5 5.2 5.2 27.3 27.3 27.3 13.2 13.2 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注：建設機械の台数は月当たりの稼働台数

583.5

合計

318.4 259.8 5.2

月消費量 （kL/月）

合計

月消費量 （kL/月）

年消費量 （kL/年）

遮音壁工

舗装工

月消費量 （kL/月）

排水工

擁壁工（大型ブロック積擁壁）

西部資源化
センター
解体工事

稼働日数：23

解体工事

掘削・盛土

東側道路
建設工事

稼働日数：21

準備工（植栽採取（移植）工）

土工（掘削・盛土・残土処理）

表11-1（1/3）　建設工事の実施（西部資源化センターの解体工事等）による燃料消費量の設定

工事区分 工種、建設機械種類・規格

燃料
消費量

稼働時間
１年目 ２年目 ３年目

法面保護工（法面整形）
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

L/h h/日 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3 22 22 22 22 22 22 22

タイヤローラ 運転質量8～20ﾄﾝ 6.0 5.1 2 2 2 2

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0 11 11 11 11

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0 22 22 66 44 44

杭打機 160kN 80 5.9 44

SMW機 550 48 5.9 22 22 22

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3 22 22 66 44 44

発電機 100kVA 11 6.0 22 22 66 44 44

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3 44 44 88 88 88 88 88 88 22 22 22 22 22 22 22

クラムシェル 0.6m3未満 16 6.4 44 44 44 44 44 44

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0 10 10 10

ブルドーザ 15ﾄﾝ 16 5.3

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3

ラフタークレーン 25ﾄﾝ吊 15 6.0

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 44 44 44 44 44

タワークレーン 100t・m以下 17 6.0 22 22 44 44 44 44 44

コンクリートポンプ車 90～110m3/h 13 6.9 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

高所作業車 揚程20m未満 3.6 5.0

モーターグレーダー 3.1m 12 5.1

ロードローラ 締固め幅2.1m、運転質量10ﾄﾝ 6.5 5.1

タイヤローラ 運転質量8～20ﾄﾝ 6.0 5.1

アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m 14 5.0

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 5.7 5.8

ラフタークレーン 25ﾄﾝ吊 15 6.0

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0 22 22 22 22 22

クローラクレーン 400ﾄﾝ吊未満 25 6.0 22 22 22

フォークリフト 3ﾄﾝ未満 1.4 5.0 22 22 22

高所作業車 揚程20m未満 3.6 5.0

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 5.7 5.8 22 22 22

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.8 3.8 2.4 2.4 2.4 11.9 11.9 44.0 32.1 36.8 4.7 14.7 13.9 14.7 13.9 17.0 16.1 4.6 4.6 7.3 7.3 4.6 7.0 7.0 8.7 8.7 15.7 15.7 15.7

注：建設機械の台数は月当たりの稼働台数

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

L/h h/日 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3

タイヤローラ 運転質量8～20ﾄﾝ 6.0 5.1

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0

杭打機 160kN 80 5.9

SMW機 550 48 5.9

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3

発電機 100kVA 11 6.0

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3

クラムシェル 0.6m3未満 16 6.4

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0

ブルドーザ 15ﾄﾝ 16 5.3 22 22

バックホウ 0.8m3未満 17 6.3 22 22 22 22 22 22

ラフタークレーン 25ﾄﾝ吊 15 6.0 11 11 11 11 11

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0 11 11 11 11 11

クローラクレーン 100ﾄﾝ吊未満 14 6.0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

タワークレーン 100t・m以下 17 6.0 44 44 44 44 44 22 22 22

コンクリートポンプ車 90～110m3/h 13 6.9 6 6 6 2 2 2 2 2

高所作業車 揚程20m未満 3.6 5.0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

モーターグレーダー 3.1m 12 5.1 22

ロードローラ 締固め幅2.1m、運転質量10ﾄﾝ 6.5 5.1 22

タイヤローラ 運転質量8～20ﾄﾝ 6.0 5.1 22 22

アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m 14 5.0 5

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 5.7 5.8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

ラフタークレーン 25ﾄﾝ吊 15 6.0 11 11 11 11 11

ラフタークレーン 50ﾄﾝ吊 21 6.0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11

クローラクレーン 400ﾄﾝ吊未満 25 6.0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

フォークリフト 3ﾄﾝ未満 1.4 5.0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 44 44 44 44 44 44 44

高所作業車 揚程20m未満 3.6 5.0 66 66 66 66 66 66 66 66 66

クレーン装置付トラック 4ﾄﾝ積2.9ﾄﾝ吊 5.7 5.8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

15.7 15.7 16.4 16.0 16.8 14.6 15.8 15.8 13.4 13.4 13.5 13.5 14.1 14.1 14.1 10.8 7.4 4.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注：建設機械の台数は月当たりの稼働台数

611.9

合計

工事区分 工種、建設機械種類・規格

燃料
消費量

（kL/月）

年消費量 （kL/年）

4年目 5年目

180.5 70.6

合計

稼働時間

計画施設の
建設工事

稼働日数：
22

仮設準備

山留・杭（新施設）

掘削・盛土（新施設）

躯体・舗装（新施設）

機械据付（新施設）

合計
月消費量

年消費量 （kL/年） 22.3 231.8 106.8

躯体・舗装（新施設）

機械据付（新施設）

月消費量

計画施設の
建設工事

稼働日数：
22

仮設準備

山留・杭（新施設）

掘削・盛土（新施設）

（kL/月）

工事区分 工種、建設機械種類・規格

燃料
消費量

稼働時間

表11-1（2/3）　建設工事の実施（計画施設の建設工事）による燃料消費量の設定

１年目 ２年目 ３年目

資11-3



4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

L/h h/日 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ラフタークレーン 25t 15 6.0 15 15 15 15 15 15 15

ラフタークレーン 60t 21 6.0 5 5 5

オールテレーンクレーン 100t 14 6.2 15

バックホウ 0.8m3 17 6.3 20 40 40 40 40 20

バックホウ 1.6m3 35 6.3 10 10 20 20 20 20 10

バックホウ 2.0m3 39 6.3 20 20 20 20 10

バックホウ 3.6m3 55 6.3 20 20 20 10

バックホウ 0.8m3 17 6.3 10 20 20 20 20 20 20 30 60 60

バックホウ 1.6m3 35 6.3 20 20 10 20 20

バックホウ 2.0m3 39 6.3 10 20 40

バックホウ 3.6m3 55 6.3 10 20 10 20 20

バックホウ 0.8m3 17 6.3

バックホウ 1.6m3 35 6.3

バックホウ 2.0m3 39 6.3

バックホウ 3.6m3 55 6.3

全周回転掘削機 52 6.8

クローラークレーン 70t 18 6.0

バックホウ 0.8m3 17 6.3

クローラークレーン 70t 18 6.0

掘削機 4.0 6.3

ラフタークレーン 25t 15 6.0

ラフタークレーン 60t 21 6.0 15 15

オールテレーンクレーン 200t 17 6.2 20 20 20

バックホウ 0.8m3 17 6.3 40 40 40

バックホウ 0.8m3 17 6.3 10 20 20 20 20

振動ローラー 2.5t 3.7 4.0 10 20 20 20 20

0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.2 7.6 4.0 2.1 2.1 6.6 17.8 16.8 7.7 1.4 1.3 4.4 13.6 20.6 23.0 23.0 24.1 22.7 27.6

注：建設機械の台数は月当たりの稼働台数

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

L/h h/日 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ラフタークレーン 25t 15 6.0

ラフタークレーン 60t 21 6.0

オールテレーンクレーン 100t 14 6.2

バックホウ 0.8m3 17 6.3

バックホウ 1.6m3 35 6.3

バックホウ 2.0m3 39 6.3

バックホウ 3.6m3 55 6.3

バックホウ 0.8m3 17 6.3 60 30

バックホウ 1.6m3 35 6.3 20 10

バックホウ 2.0m3 39 6.3 40 10

バックホウ 3.6m3 55 6.3 20 10

バックホウ 0.8m3 17 6.3 30 140 140 140 110 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40

バックホウ 1.6m3 35 6.3 10 20 20 20 10

バックホウ 2.0m3 39 6.3 10 40 40 40 10

バックホウ 3.6m3 55 6.3 10 20 20 20 10

全周回転掘削機 52 6.8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40

クローラークレーン 70t 18 6.0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40

バックホウ 0.8m3 17 6.3 10 20 20

クローラークレーン 70t 18 6.0 10 20 20

掘削機 4.0 6.3 20

ラフタークレーン 25t 15 6.0 20 20

ラフタークレーン 60t 21 6.0

オールテレーンクレーン 200t 17 6.2

バックホウ 0.8m3 17 6.3

バックホウ 0.8m3 17 6.3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

振動ローラー 2.5t 3.7 4.0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

27.6 25.0 38.6 75.6 75.6 59.3 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 50.1 29.5 6.7 4.2 0.0

注：建設機械の台数は月当たりの稼働台数

1249.3

合計

表11-1（3/3）　建設工事の実施（現西部工場の解体工事）による燃料消費量の設定

工事区分 工種、建設機械種類・規格
燃料

消費量
稼働時間

１年目 ２年目

西部工場
解体工事

稼働日数：
22

仮設工事（飛散養生、敷鉄板等）

プラント機器解体工事

工場棟上屋解体工事

工場棟基礎、地下部解体工事（解体に伴う掘削を含む）

埋戻し・整地工事（ピット埋戻しを含む）

合計
月消費量 （kL/月）

年消費量 （kL/年）

基礎杭撤去・埋戻し工事

土留め設置・撤去工事

煙突解体工事

基礎杭撤去・埋戻し工事

47.4 186.1

工事区分 工種、建設機械種類・規格
燃料

消費量
稼働時間

３年目

589.5

4年目

426.3
合計

月消費量 （kL/月）

年消費量 （kL/年）

土留め設置・撤去工事

煙突解体工事

埋戻し・整地工事（ピット埋戻しを含む）

西部工場
解体工事

稼働日数：
22

仮設工事（飛散養生、敷鉄板等）

プラント機器解体工事

工場棟上屋解体工事

工場棟基礎、地下部解体工事（解体に伴う掘削を含む）
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1,257 625 625 2,292 2,292 1,111 1,111 1,111 2,500 2,500

230 230 230 1,035 1,035 1,035 1,400 1,400 1,400 1,400 3,730 3,730 3,730 430 115 115 3,730 3,730 2,230 115 115

230 230 230 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 460 460 460 460

小型車（普通自動車） 55 55 50

クレーン装置付トラック 32 32 29

小型車（普通自動車） 2 13 12

ダンプトラック 255 255 256

法面保護工
（法面整形）

法面整形・切土部、法
面整形・盛土部

小型車（普通自動車） 10

小型車（普通自動車） 15 38

運搬車 1

小型車（普通自動車） 39 65 63 63 57

生コン車、運搬車 8 17 41 41 24

小型車（普通自動車） 4 4 3 3 34

生コン車 14 13 13 13 13

小型車（普通自動車） 50

運搬車 3

（台/月） 32 32 514 485 1,743 1,057 1,066 1,089 1,454 1,437 1,403 1,400 4,355 4,355 6,022 2,722 115 115 4,841 4,841 3,341 2,500 2,500 115 115

（台/月） 285 285 282 703 702 758 797 756 756 781 740 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 460 460 460 460

（台/月） 317 317 796 1,188 2,445 1,815 1,863 1,845 2,210 2,218 2,143 2,090 5,045 5,045 6,712 3,412 805 805 5,531 5,531 4,031 2,960 2,960 575 575

（台/年）

（台/年）

（台/年）

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

トラック、クレーン装置付
トラック

10 10

トラック、クレーン装置付
トラック

10 10

ダンプトラック 150 150 150 150 150 100 100

トラック、
クレーン装置付トラック、
生コン車

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 20 10 10 10

トラック、セミトレー
ラー、クレーン装置付ト
ラック

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 5 5

ダンプトラック、
クレーン装置付トラック

45 45 45 45 45 45 45

大型（マイクロバス） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

小型車（普通自動車） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 50 50 50 50

（台/月） 10 10 10 10 150 150 150 150 150 100 100 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 63 63 63 63 68 68 68 68 68 68 68 68 93 93 95 70 60 55 55

（台/月） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 50 50 50 50

（台/月） 60 60 60 60 200 200 200 200 200 150 150 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 213 213 213 213 318 318 318 318 318 318 318 318 343 343 195 170 160 105 105 50 50

（台/年）

（台/年）

（台/年）

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ダンプトラック 250 250 1,290 1,290 1,290 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

ダンプトラック、トラック 20 60 60 150 25 25 25 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 30 30

トラック、トレーラ 5 30 60 60 60 60

トレーラー、運搬車、
クレーン装置付トラック

15 50 20 25 10 10 20 10 5 10 10 10 10 50 10 30

小型車（普通乗用車） 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150

（台/月） 15 50 290 250 85 60 150 35 35 45 10 10 1,320 1,350 1,350 60 70 1,170 1,170 1,170 1,160 1,160 1,660 1,610 1,610 1,620 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 480 480 30

（台/月） 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150

（台/月） 215 250 590 550 300 385 360 450 335 335 345 310 300 310 1,620 1,650 1,650 360 370 1,470 1,470 1,470 1,460 1,460 1,960 1,910 1,810 1,820 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 680 680 180 150

（台/年）

（台/年）

（台/年）

表11-2（1/3）資材等運搬車両の走行台数の設定（西部資源化センターの解体工事等）

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目

排水構造物工
（函渠型側溝）、

路側工

擁壁工（大型ブ
ロック積擁壁）

　基礎、
ブロック積、

天端コンクリート

遮音壁工
基礎、支柱設置、

遮音版設置

舗装工
下層上層路盤・車道、

表層工・車道

西部資源化
センター
解体工事

稼働日数：23

掘削・埋戻し

解体廃棄物搬出　

　小型車（普通乗用車）

東側道路
建設工事

稼働日数：21

準備工（植栽採取
（移植）工）

移植工

土工（掘削・
盛土・残土処理）

掘削、路体盛土

排水工

35,822 115

車両延べ台数（小型車） 7,535 7,590 460

合計

車両延べ台数（大型車）

車両延べ台数（小型車）

月合計

車両延べ台数（大型車） 11,712

年合計 19,247 575

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。

表11-2（2/3）資材等運搬車両の走行台数の設定（計画施設の建設工事）

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目

計画施設の
建設工事

稼働日数：22

仮設準備

杭、山留

掘削

躯体

機械据付

外構

通勤車両

43,412

4,356 3,441 1,839

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。

2,556 941 589

車両延べ台数（小型車） 700 1,800 2,500 1,250

合計

車両延べ台数（大型車）

車両延べ台数（小型車）

月合計

車両延べ台数（大型車） 1,203

年合計 1,903

埋戻し

躯体解体

建設設備解体

資機材運搬

通勤車両

表11-2（3/3）資材等運搬車両の走行台数の設定（現西部工場の解体工事）

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

10,190 15,890 8,090

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。

15,585

63,234

6,590 12,990 5,790

車両延べ台数（小型車） 2,500 3,600 2,900 2,300

合計

車両延べ台数（大型車）

車両延べ台数（小型車）

月合計

車両延べ台数（大型車） 935

年合計 3,435

現西部工場
解体工事

稼働日数：22

11,300

37,605

6,250

11,539

47,649

合計

5,289

合計

合計

26,305

4年目
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③ 施設の稼働に係る温室効果ガス等排出量

将来の施設の稼働による温室効果ガス算出量の設定は表 11-3 に示すとおりである。

表 11-3(1/4) 温室効果ガス排出量（施設の稼働） 

温室効果ガス排出量＝ 一般廃棄物焼却

合成繊維の焼却

廃プラスチック類の焼却

産業廃棄物焼却

合成繊維の焼却（産業廃棄物）

廃プラスチック類の焼却
（産業廃棄物）

紙くず（産業廃棄物）

木くず（産業廃棄物）

灯油の使用

電気の使用

将来＝44,631 （tCO2/年)

連続燃焼式焼却施設（ CH4 ）

項目 将来

一般廃棄物焼却（t/年） 160,803

0.00000095
(0.00002375) 

0.153
(3.8)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

連続燃焼式焼却施設（ N2O ）

項目 将来

一般廃棄物焼却（t/年） 160,803

0.0000567
(0.0168966) 

9.12
(2,717)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

排出係数（tCH4/t）

排出量（tCH4/年)

排出係数（tN2O/t）

排出量（tN2O/年)
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表 11-3(2/4) 温室効果ガス排出量（施設の稼働） 

合成繊維の焼却

項目 将来

合成繊維の焼却
（t/年）

4,312

排出係数（tCO2/t） 2.29

排出量（tCO2/年) 9,874

廃プラスチック類の焼却（CO2）

項目 将来

廃プラスチック類の焼却
（t/年）

29,202

排出係数（tCO2/t） 2.77

排出量（tCO2/年) 80,889

連続燃焼式焼却施設（産業廃棄物）

項目 将来

産業廃棄物焼却
（t/年）

7,708

排出係数（tCO2/t） －

排出量（tCO2/年) －

合成繊維の焼却（産業廃棄物、CO2）

項目 将来

合成繊維の焼却
（t/年）

103

排出係数（tCO2/t） 2.29

排出量（tCO2/年) 236

合成繊維の焼却（産業廃棄物、N2O）

項目 将来

合成繊維の焼却
（t/年）

103

0.00001
(0.00298) 
0.00486
(1.45)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

排出係数（tN2O/t）

排出量（tN2O/年）
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表 11-3(3/4) 温室効果ガス排出量（施設の稼働） 

廃プラスチックの焼却（産業廃棄物、CO2）

項目 将来

廃プラスチックの焼却
（t/年）

1,750

排出係数（tCO2/t） 2.55

排出量（tCO2/年) 4,462

廃プラスチックの焼却（産業廃棄物、N2O）

項目 将来

廃プラスチックの焼却
（t/年）

1,750

0.00017
(0.05066) 

0.297
(89)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

紙くず（産業廃棄物）

項目 将来

紙くずの焼却（t/年） 2,798

0.00001
(0.00298) 
0.0280
(8.0)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

木くず（産業廃棄物）

項目 将来

木くずの焼却（t/年） 432

0.00001
(0.00298) 
0.00432
(1.3)

注：（　）は、排出量をCO2換算した値を示す。

排出係数（tN2O/t）

排出量（tN2O/年）

排出係数（tN2O/t）

排出量（tN2O/年）

排出係数（tN2O/t）

排出量（tN2O/年）
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表 11-3(4/4) 温室効果ガス排出量（施設の稼働） 

灯油の使用

項目 将来

灯油の使用（L/年） 446,000

排出係数（tCO2/kL） 2.49

排出量（tCO2/年) 1,111

電気の使用

項目 将来

電気の使用（kWh） -124,175,000

排出係数（tCO2/kWh） 0.000441

排出量（tCO2/年) -54,761
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